


ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)


পুনঃ দরপত্রের মাধ্যমে সাংকেতিক যন্ত্রপাতি ও এইচএফ ওয়ারারলেস সেট ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩-২০২৪)


দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
 ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)
 সিপিপি খেচহাসেবকদের ব্যবহারের জন্য সাংকেতিক যন্ত্রপাতি ও ভিএইচএফ ওয়ারারলেস সেট (এক্সসেরিজসহ) ক্রয় ও স্থাপন

কাজ	ক্রয়যোগ্য মালামালের বিবরণ	ইউনিট	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি ও প্রকার	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সময় এবং ক্রয় প্রক্রিয়া	পুনঃ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	এ্যাওয়ার্ড অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর মোট সময়	কার্য সম্পাদনের মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
উ-২	টচলাইট	লট	৪০০০	ওটিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৮০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৪-১১-২৩	২৮-১২-২৩	২৫-০১-২৪	২০-০২-২৪	০৭-০৩-২৪	১৪-০৪-২৪	২৮ দিন	১২০ দিন
উ-৩	(ক) সংকেত পতাকা মাস্ট (খ) সিগনাল পতাকা	লট	৪০০ ১৭৬৪৭	ওটিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৪১.৪০	পরিকল্পিত তারিখ	১৪-১১-২৩	২৮-১২-২৩	২৫-০১-২৪	২০-০২-২৪	০৭-০৩-২৪	১৪-০৪-২৪	২৮ দিন	১২০ দিন
উ-৫	(ক) এইচএফ ওয়ারারলেস সেট (পাওয়ার ক্যাবল, মাইক্রোফোন, টুইনার ও এন্টিনাসহ) (খ) পাওয়ার সাপ্লাই (গ) এইচএফ কোডান মাইক্রোফোন (ঘ) পাওয়ার এক্সচেঞ্জার	লট	০৭ ১৩ ১৩ ১৭	ওটিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৭৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৪-১১-২৩	২৮-১২-২৩	২৫-০১-২৪	২০-০২-২৪	০৭-০৩-২৪	১৪-০৪-২৪	২৮ দিন	১২০ দিন
					মোট =		১৯৪.৪০									

এক কোটি চুরানকই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র।


 মোহাম্মদ মোকামেল হক
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
 সিপিপি, ঢাকা।


 মোঃ সেরাফ হোসেন খান
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 সিপিপি, ঢাকা।


 আহম্মাদুল হক
 পরিচালক (প্রশাসন)
 সিপিপি, ঢাকা।