

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

সাংকেতিক যন্ত্রপাতি ও স্বেচ্ছাসেবক গিমার ক্রয়ের কর্মপরিকল্পনা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
 ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)
 'Adaptation Initiative for Climate Vulnerable Offshore Small
 Islands and Riverine Charland in Bangladesh' Project.
 প্রকল্পের কর্মএলাকায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যবহারের জন্য সাংকেতিক যন্ত্রপাতি ও স্বেচ্ছাসেবক গিমার ক্রয়।

মন্ত্রণালয়ের নাম :
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা :
 প্রকল্পের নাম :
 ক্রয়যোগ্য মালামাল :

ক্রমিক	ক্রয়যোগ্য মালামালের বিবরণ	ইউনিট	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি ও প্রকার	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সময় এবং ক্রয় প্রক্রিয়া	বিজ্ঞাপিত তারিখ	দরপত্র খোলা	দরপত্র জুগায়ন	এ্যাওয়ার্ড অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	যুক্তি স্বাক্ষর	যুক্তি স্বাক্ষরের শেডি সময়	কার্য সম্পাদনের শেডি সময়
১-১	ক) মেগাফোন সরবরাহ খ) চটলাইট	লট	৩৪ ৩৪০	৫ ৬	৬ মন্ত্রণালয়	Adaptation Fund	৮.৫০ ৩.৪০	৯ পরিকল্পিত তারিখ	০৮-০২-২৪	২৯-০২-২৪	২৫-০৩-২৪	২০-০৪-২৪	১০-০৫-২৪	২৫	২৮ দিন	১৯
১-২	ক) Mobile backpack fire fighting equipment খ) Water Rescue Throw Bag গ) CPP Vest (RRU, WRU, HTMRU Vest), ঘ) Helmet with forehead light ঙ) Gumbout চ) Rescue Kits ছ) First aid kits	লট	২০ ১২০ ৩৪০ ৮০ ১৪০ ৮ ২০	৫ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬	৬ মন্ত্রণালয়	উপ-মোট= Adaptation Fund	২.৫ ১.৩২ ৪.০৮ ১.৬০ ১.৪০ ১.২০ ২.০০	৯ পরিকল্পিত তারিখ	০৮-০২-২৪	২৯-০২-২৪	২৫-০৩-২৪	২০-০৪-২৪	১০-০৫-২৪	০৮-০৬-২৪	২৮ দিন	১২০ দিন
১-৩	বাই সাইকেল	লট	৯৯৫	৬ ৬	৬ মন্ত্রণালয়	উপ-মোট= Adaptation Fund	১৪.১০ ১৯৯.০০	৯ পরিকল্পিত তারিখ	০৮-০২-২৪	২৯-০২-২৪	২৫-০৩-২৪	২০-০৪-২৪	১০-০৫-২৪	০৮-০৬-২৪	২৮ দিন	১২০ দিন
						উপ-মোট= সর্বমোট=	২২৫.০০									
						দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা মাত্র।										

Abdullah
 মোহাম্মদ শোকায়েল হক
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
 সিপিপি, ঢাকা।

Md. Saifur Rahman
 মোঃ সেরাফ হোসেন রহমান
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 সিপিপি, ঢাকা।

Abdullah
 আহম্মাদুল হক
 পরিচালক (প্রশাসন)
 সিপিপি, ঢাকা।