



ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)
বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৩-২০২৪)


মন্ত্রণালয় : দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
সংস্থা : ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)
ক্রয়যোগ্য মালামাল : সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যবহারের জন্য সাংকেতিক যন্ত্রপাতি ও ক্ষেত্রসেবক গিয়ার, ড্রাইসেল ব্যাটারী ও এইচএফ ওয়ারলেস সেট এবং এক্সসোর্জি ক্রয় ও স্থাপন

প্যাকেজ নং	ক্রয়যোগ্য মালামালের বিবরণ	ইউনিট	সংখ্যা	ক্রয় পদ্ধতি ও প্রকার	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	গ্রাহকিত ব্যয় (শেফ টাকায়)	সময় এবং ক্রয় প্রক্রিয়া	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র খোলা	দরপত্র সুচারন	এ্যাওয়ার্ড অনুমোদন	এ্যাওয়ার্ড	নেটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের শেট সময়	কার্য সম্পাদনের শেট সময়
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
জিডি-১	সেগাফোন সরবরাহ	লট	৫০০	ওটিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	১১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২২-০৮-২৩	২০-০৯-২৩	১৬-১০-২৩	১৩-১১-২৩	২০-১১-২৩	২২-১২-২৩	২৮ দিন	১২০ দিন	
জিডি-২	রেডিও	লট	৪০০০	ওটিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৮০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২২-০৮-২৩	২০-০৯-২৩	১৬-১০-২৩	১৩-১১-২৩	২০-১১-২৩	২২-১২-২৩	২৮ দিন	১২০ দিন	
জিডি-৩	(ক) সংকেত পতাকা মাস্ট (খ) সিগনাল পতাকা	লট	৪০০	ওটিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৪১.৪০	পরিকল্পিত তারিখ	২২-০৮-২৩	২০-০৯-২৩	১৬-১০-২৩	১৩-১১-২৩	২০-১১-২৩	২২-১২-২৩	২৮ দিন	১২০ দিন	
জিডি-৪	সিপিপি ভেট সরবরাহ (সাধারণ)	লট	৩৫০০	ওটিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	২৪.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	২২-০৮-২৩	২০-০৯-২৩	১৬-১০-২৩	১৩-১১-২৩	২০-১১-২৩	২২-১২-২৩	২৮ দিন	১২০ দিন	
জিডি-৫	(ক) এইচএফ ওয়ারলেস সেট (পাওয়ার ক্যাবল, মাইক্রোফোন, হুইনার ও এন্টিনাসহ) (খ) পাওয়ার সাপ্লাই (গ) এইচএফ কোডন মাইক্রোফোন (ঘ) পাওয়ার এক্সচেঞ্জার	লট	২০	ওটিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৭৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২২-০৮-২৩	২০-০৯-২৩	১৬-১০-২৩	১৩-১১-২৩	২০-১১-২৩	২২-১২-২৩	২৮ দিন	১২০ দিন	
জিডি-৬	(ক) ডি এইচএফ ওয়ারলেস সেট (পাওয়ার ক্যাবল ও মাইক্রোফোন) (খ) ডিএইচএফ এন্টিনা (গ) এন্টিনা ক্যাবল	লট	২০	ওটিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	২৫.২৫	পরিকল্পিত তারিখ	২২-০৮-২৩	২০-০৯-২৩	১৬-১০-২৩	১৩-১১-২৩	২০-১১-২৩	২২-১২-২৩	২৮ দিন	১২০ দিন	
জিডি-৭	সাংকেতিক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহারের জন্য ১.৫ ভোল্ট ড্রাইসেল ব্যাটারী সরবরাহ	লট	৭১৭০০	ওটিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৩৫.৮৫	পরিকল্পিত তারিখ	২২-০৮-২৩	২০-০৯-২৩	১৬-১০-২৩	১৩-১১-২৩	২০-১১-২৩	২২-১২-২৩	২৮ দিন	১২০ দিন	
					মোট	=	৩৯০.০০										

তিন কোটি নব্বই লক্ষ টাকা মাত্র।


মোঃ মঈন মোকামেল হক
সংস্কারী পরিচালক (প্রশাসন)
সিপিপি, ঢাকা।


মোঃ সেরাফুজ হোসেন খান
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
সিপিপি, ঢাকা।


আহমাদুল হক
পরিচালক (প্রশাসন)
সিপিপি, ঢাকা।